



ЗВІТ

з реалізації Програми
"Громадські ініціативи"
м. Хмельницького
на 2016-2020 роки
у 2018 році



Хмельницька
міська рада



Управління економіки
Хмельницької міської ради

Зміст

Вступ	3
Пріоритетний напрям “Арт-простір Хмельницького”	6
Мікропроект “Хмельницькі МО/DNI”	7
Мікропроект “Мистецький пленер”	8
Мікропроект “Анімаційна лабораторія”	9
Мікропроект “Інтерактивно-інформаційні монітори для культурних закладів міста”	11
Пріоритетний напрям “Відповідальне місто”	12
Мікропроект “Мандрівний реабілітаційно-відпочинковий табір “Шляхи героїв” для бійців-добровольців, учасників АТО Хмельниччини та членів їх родин (в т.ч. родин загиблих)”	13
Мікропроект “ХАБ “Життєлюб”	15
Мікропроект “Безбар’єрне місто (доступність та інклюзивність міських масових заходів для людей з обмеженими можливостями)”	17
Мікропроект “Знищення реклами та пропаганди наркотиків та застереження її появи”	19
Пріоритетний напрям “Здорові мешканці”	21
Мікропроект “Спортивна медицина”	22
Мікропроект “Кімната виходжування недоношених малюків “Поруч з мамою”	24
Мікропроект “Школа розвитку “Світанок”	26
Пріоритетний напрям “Спортивний Хмельницький”	29
Мікропроект “Активна країна”	30
Пріоритетний напрям “Сучасна освіта”	32
Мікропроект “Дитячий інклюзивний клуб”	33
Пріоритетний напрям “Місто-підприємець”	35
Мікропроект “Вільні виробничі приміщення та земельні ділянки міста Хмельницького в 3D”	36



З метою залучення громадськості до процесів місцевого розвитку, створення передумов до громадського діалогу з владою міста, для максимального включення усіх зацікавлених сторін до вирішення ключових проблем у м. Хмельницькому, рішенням сесії Хмельницької міської ради від 18.05.2016 року № 7 затверджено Програму «Громадські ініціативи» м. Хмельницького на 2016–2020 роки (далі – Програма), зі змінами внесеними рішенням Хмельницької міської ради від 22.03.2017 р. № 10.

Головним аспектом Програми є підтримка громадських ініціатив, спрямованих на акумуляцію ресурсів міської влади та громадськості для створення базисів сталого соціально-економічного розвитку міста та вирішення конкретних проблем, що його стримують.

Розпорядженням міського голови від 03.06.2016 року № 155-р створено конкурсну комісію по визначенню одержувачів бюджетних коштів, передбачених на реалізацію Програми (далі – конкурсна комісія), до складу якої увійшли представники міської влади, громадських об'єднань, депутати Хмельницької міської ради, зі змінами внесеними розпорядженням міського голови від 09.10.2018 р. № 291-р. На засіданні конкурсної комісії (01.03.2018 року) було затверджено **8 пріоритетних напрямів реалізації Програми у 2018 році:**

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ✓ Територія твого міста | ✓ Арт-простір Хмельницького |
| ✓ Спортивний Хмельницький | ✓ Сучасна освіта |
| ✓ IT-Хмельницький | ✓ Здорові мешканці |
| ✓ Місто підприємець | ✓ Відповідальне місто |

У першому етапі конкурсу Програми конкурсною комісією розглянуто **37** зареєстрованих мікропроектів. За результатами розгляду відхилено **8** мікропроектів, як такі, що **не відповідають** умовам та критеріям першого етапу конкурсу.

До другого етапу конкурсу Програми конкурсною комісією допущено **29** мікропроектів. За результатами розгляду цих проектів голосуванням членів конкурсної комісії було сформовано рейтинг мікропроектів, у відповідності до якого визначено **14 переможців** конкурсу Програми у 2018 році.

Перелік переможців мікропроектів громадських ініціатив та їх фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету м. Хмельницького затверджені рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 30 травня 2018 року № 414 на загальну суму 1 104,4 тис. гривень.

Перелік
мікропроектів громадських ініціатив і розміру їх фінансової підтримки за рахунок
коштів бюджету м. Хмельницького

№ з/п	Назва проекту	Фінансування з міського бюджету, грн.	Середній бал
1	Мистецький пленер	95 000,0	24,8
2	Хмельницькі МО/DNI	100 000,0	24,6
3	Знищення реклами та пропаганди наркотиків та застереження її появи	6 200,0	24,1
4	Спортивна медицина	14 810,0	23,9
5	Мандрівний реабілітаційно-відпочинковий табір «Шляхи героїв» для бійців-добровольців, учасників АТО Хмельниччини та членів їх родин (в т. ч. родин загиблих)	49 700,0	23,8
6	Активна країна	100 000,0	23,6
7	Інтерактивно-інформаційні монітори для культурних закладів міста	95 000,0	22,1
8	Кімната виходжування недоношених малюків «Поруч з мамою»	99 920,0	22,0
9	Безбар'єрне місто (Доступність та інклюзивність міських масових заходів для людей з обмеженими можливостями)	95 000,0	21,8
10	Дитячий інклюзивний клуб	94 481,6	21,4
11	ХАБ «Життєлюб»	97 000,0	20,5
12	Анімаційна лабораторія	60 000,0	20,4
13	Вільні виробничі приміщення та земельні ділянки міста Хмельницького в ЗД	100 000,0	20,2
14	Школа розвитку «Світанок»	97 250,0	20,2
Всього:		1 104 361,6	

Станом на 29.12.2018 року профінансовано **12 мікропроектів** на загальну суму **1 083,4 тис. гривень**.

Крім цього, **2 мікропроекти ініціативних груп громадян передано для реалізації відповідальним виконавцям – виконавчим органам міської ради, відповідно до рішення сесії Хмельницької міської ради від 10.10.2018 року № 1:**

- управлінню житлово-комунального господарства – мікропроект “Знищення реклами та пропаганди наркотиків та застереження її появи”, співфінансування з бюджету міста становить 6,2 тис. грн.;
- управлінню охорони здоров'я – мікропроект “Спортивна медицина”, співфінансування з бюджету міста становить 14,8 тис. гривень.

За інформацією, наданою в офіційних звітах одержувачами бюджетних коштів управлінням економіки міської ради сформовано загальний звіт стану реалізації мікропроектів переможців конкурсу Програми у 2018 році.

За дорученням заступника міського голови управлінням економіки спільно з фінансовим управлінням та відповідальними виконавцями було здійснено контрольну перевірку мікропроектів переможців Програми у 2018 році, висновки якої представлено на розгляд конкурсній комісії для врахування в роботі у 2019 році.

Пріоритетний напрям
“Арт-простір
Хмельницького”

Мікропроект “Хмельницькі МО/DNІ”



Автор мікропроєкту:
ХОМГО “Територія”

Загальний бюджет мікропроєкту,
грн.: 130 000,0, з них
Міський бюджет, грн.: 100 000,0
Власний внесок, грн.: 30 000,0

Станом на 01.01.2019 року мікропроект повністю реалізовано відповідно до умов Програми.

З міського бюджету здійснено співфінансування у повному обсязі. Власний внесок підтверджено на суму 30 000,0 грн. згідно з кошторисом.


Мета мікропроєкту

Запропонувати локальним учасникам майданчик для розвитку і впровадження їх дизайнерських ідей і концепцій, допомогти налагодити комунікацію з аудиторією. Стати детонатором розвитку молодих дизайнерів та платформою, яка буде популяризувати вже існуючі локальні марки виробників легкої промисловості.

Результати реалізації мікропроєкту

1. Проведено **перші** в місті покази мод: fashion-показ, дитячий показ моди, показ “вуличної” моди.
2. Привернуто увагу до розвитку напрямку індустрії моди в Хмельницькому.
3. Здійснено популяризацію місцевих виробників легкої промисловості.

За результатами контрольної перевірки зауваження до мікропроєкту відсутні, бюджетні кошти використані в межах цільового призначення.



Мікропроект “Мистецький пленер”



Автор мікропроєкту:
ХОМГО “Територія”

Мета мікропроєкту

Популяризація міста через міжнародні мистецькі події.

Загальний бюджет мікропроєкту,

грн.: 120 000,0, з них

Міський бюджет, грн.: 95 000,0

Власний внесок, грн.: 21 000,0

Інші джерела, грн.: 4 000,0

Результати реалізації мікропроєкту

1. Створено серію декоративних малюнків на стінах міста.

2. Популяризовано місто серед мистецького середовища в Україні.

Станом на 01.01.2019 року мікропроект повністю реалізовано відповідно до умов Програми.

З міського бюджету здійснено співфінансування **у повному обсязі**.

Власний внесок підтверджено на суму **21 000,0 грн.** згідно з кошторисом.

За результатами контрольної перевірки зауваження до мікропроєкту відсутні, бюджетні кошти використані в межах цільового призначення.



Мікропроект “Анімаційна лабораторія”



Автор мікропроєкту:

ГО “Хмельницька спілка кінематографістів”

Загальний бюджет мікропроєкту,

грн.: 71 000,0, з них

Міський бюджет, грн.: 60 000,0

Власний внесок, грн.: 11 000,0

Станом на 01.01.2019 року мікропроект повністю реалізовано, але з незначними відхиленнями від умов Програми.

З міського бюджету здійснено співфінансування у повному обсязі. Власний внесок підтверджено на суму 11 048,4 грн., що на 48,4 грн. більше (оплата послуг банку), ніж було передбачено кошторисом.



Під час реалізації мікропроєкту до кошторису були внесені зміни згідно з протокольним рішенням конкурсної комісії від 31 травня 2018 року, що стосувалися вартостей статей витрат з міського бюджету, але не перевищували першу заявлену суму співфінансування у 60 000,0 гривень.

У звіті було зазначено статтю витрат, яка кошторисом мікропроєкту не передбачалася. Так, кошти у сумі 172,4 грн. були використанні для оплати послуг банку по здійсненню безготівкових операцій. Оплату було здійснено за рахунок власного внеску та коштів міського бюджету.

Обладнання, що було придбано в рамках мікропроєкту зараховано на баланс ГО та використовується в роботі.



За результатами контрольної перевірки зауваження до мікропроєкту відсутні, бюджетні кошти використані в межах цільового призначення.

Мета мікропроєкту

Створити якісні умови для розвитку професійного анімаційного кіно у місті та програму, яка буде давати достойні умови для реалізації талановитих хмельничан у сфері анімації. Щорічно випускати анімаційний фільм.

Результати реалізації мікропроєкту

1. Облаштовано студію для зйомки стоп-моушен анімації.
2. Сформована команда по створюванню анімаційного кіно.
3. Під час II Форуму економічного розвитку Хмельницького, який відбувся у вересні 2018 року було представлено анімаційний ролик про місто.
4. Зйомки 2-го короткометражного анімаційного фільму заплановано на червень 2019 року.



Мікропроект “Інтерактивно-інформаційні монітори для культурних закладів міста”



Автор мікропроєкту:

ГО “Сучасна Україна”

Загальний бюджет мікропроєкту,

грн.: 120 000,0, з них

Міський бюджет, грн.: 95 000,0

Власний внесок, грн.: 25 000,0

Станом на 01.01.2019 року мікропроект **реалізовано не в повному обсязі.**

З міського бюджету здійснено співфінансування **у повному обсязі.** Власний внесок підтверджено на суму **25 000,0 грн.** згідно з кошторисом.

Мета мікропроєкту

Встановити сенсорні монітори в найпопулярніших культурних закладах міста. Розробити програмне забезпечення, що міститиме інформацію щодо культурно-історичних закладів у вигляді сферичних панорам, об'єднаних у віртуальні тури.

Результати реалізації мікропроєкту

Інформаційні монітори будуть встановлені в культурних закладах міста після погодження їх місця розташування з управлінням культури.



Пріоритетний напрям
“Відповідальне місто”



Мікропроект “Мандрівний реабілітаційно-відпочинковий табір “Шляхи героїв” для бійців-добровольців, учасників АТО Хмельниччини та членів їх родин (в т.ч. родин загиблих)”

Автор мікропроєкту:

Відокремлений підрозділ
ГО “Правий сектор” в
Хмельницькій області

Загальний бюджет мікропроєкту,

грн.: 99 500,0, з них

Міський бюджет, грн.: 49 700,0

Власний внесок, грн.: 38 200,0

Інші джерела, грн.: 11 600,0

Станом на 01.01.2019 року мікропроект повністю реалізовано, але з незначними відхиленнями від умов Програми.

З міського бюджету здійснено співфінансування у повному обсязі. Власний внесок підтверджено на суму 49 777,0 грн., що на 11 577,0 грн. більше (закупівля туристичного спорядження), ніж було передбачено кошторисом.

Мета мікропроєкту

Проведення мандрівних реабілітаційно-відпочинкових таборів для відпочинку, фізичної, психологічної реабілітації та соціалізації бійців-добровольців АТО та їх сімей у малих групах, для досягнення максимального ефекту психологічної реабілітації: збереження та відновлення фізичного та психологічного здоров'я, зниження частоти та важкості наслідків перенесених бойових психічних травм у формі гострих стресових реакцій, запобігання насильству в сім'ях, соціальної адаптації через розширення кола інтересів і сфери контактів, розвиток нових комунікативних навичок безпосередньо у малій групі під час туристичного походу, профілактика агресивної та саморуїнної поведінки.

Результати реалізації мікропроєкту

1. У мікропроєкті взяли участь 46 осіб, з них 12 дітей військовослужбовців, які загинули під час проведення бойових дій.
2. Період реалізації – 3 місяці (липень, серпень, вересень).
3. Проведено 11 туристичних таборів по 2-х туристичних маршрути в Національному природному парку “Подільські Товтри” та заповіднику “Медобори”.
4. Закуплено туристичне спорядження.



Кошти з міського бюджету витрачено на загальну суму 49 700,0 грн., однак з певними відхиленнями від кошторису мікропроєкту. Кошти, які були передбачені на закупівлю продуктів харчування, були використані на закупівлю туристичного спорядження.

Крім цього, у звіті вказано, що внесок “Інші джерела” становив 19 327,0 грн., що на 7 727,0 грн. більше, ніж було заплановано кошторисом.

Туристичне спорядження, що було придбано в рамках мікропроєкту зараховано на баланс ГО.

За результатами контрольної перевірки зауваження до мікропроєкту відсутні, бюджетні кошти використані для досягнення поставленої мети мікропроєкту.



Мікропроект “ХАБ “Життєлюб”



Автор мікропроєкту:

ГО “Подільський Простір”

Загальний бюджет мікропроєкту,

грн.: 120 000,0, з них

Міський бюджет, грн.: 97 000,0

Власний внесок, грн.: 23 000,0

Станом на 01.01.2019 року мікропроект повністю реалізовано, але з незначними відхиленнями від умов Програми.

З міського бюджету здійснено співфінансування у повному обсязі. Власний внесок підтверджено на суму 23 000,0 грн., згідно з кошторисом.

Мета мікропроєкту

Гармонізація відносин літньої людини і розвиток її соціальних зв'язків з суспільством. Психоемоційна підтримка людей похилого віку та інвалідів:

- збереження та посилення соціальної активності, відвернення її духовної та фізичної деградації;
- подолання соціальної ізоляції;
- покращення психічного стану та самореалізація людей похилого віку;
- підвищення самооцінки людини;
- створення позитивного настрою, пробудження оптимізму та відчуття задоволеності життям.

Результати реалізації мікропроєкту

1. Придбано медичні товари (4 глюкометри та тести-полоски до них, рукавички оглядові, медичні препарати (аеродезин та корзолекс)) для проходження 2 медичних оглядів людей “Золотого віку”.
2. Здійснено 4 туристичні поїздки.
3. Проведено культурно-масові заходи за участі людей “Золотого віку” та членів їх сімей (5 вистав, фото-виставка, бал та 6 занять з hand made).
4. Надруковано поліграфічну продукцію.



Кошти з міського бюджету витрачено на загальну суму 97 000,0 грн., у відповідності до статей витрат кошторису мікропроєкту, однак з незначними відхиленнями у їх вартості:

- “Організація поїздок з інклюзивного туризму” (планувалося 20 000,0 грн. освоєно 19 940,0 грн.);
- “Поліграфічні витрати для організації виставок та фотосесій” (планувалося 22 000,0 грн. освоєно 22 060,0 грн.).

За результатами контрольної перевірки зауваження до мікропроєкту відсутні, бюджетні кошти використані для досягнення поставленої мети мікропроєкту.



Місце для зустрічей: Центр Толерантності

КМД
Культурно-Міжрелігійний Діалог

Важливі новини: надходив черговий випуск журналу

Організація на запрошення прелата Івана з кафедрального університету Святого Іоанна в місті Торонто, Канада, організує семінар з питань діалогу міжрелігійного розуміння.

Підприємство організує зустріч:
Територія: Торонто

«Школа економічного підприємства»
Підприємство організує зустріч з підприємцями з України.

На запрошення українського посольства та канадського дипломата в Україні, Міністра Співпраці Парламенту Канади, Канадського Посла в Україні, Канадського Консула в Торонто, Канадського Консула в Києві.

Підприємство організує зустріч на тему: «Співпраця між підприємствами».

Співпраця між підприємствами України та Канади.

Місце: Торонто, м. Торонто, Канада, м. Торонто, Канада

Телефон: +1 416 491-00-01
Телефон: +1 416 491-00-02
Електронна пошта: tolerance@kmd.ca
Вебсайт: www.kmd.ca
Facebook: www.facebook.com/kmdca

Центр ТОЛЕРАНТНОС

Місце зустрічей: Торонто, Канада

Місце для зустрічей: Центр Толерантності

КМД
Культурно-Міжрелігійний Діалог

Важливі новини: надходив черговий випуск журналу

Організація на запрошення прелата Івана з кафедрального університету Святого Іоанна в місті Торонто, Канада, організує семінар з питань діалогу міжрелігійного розуміння.

Підприємство організує зустріч:
Територія: Торонто

«Школа економічного підприємства»
Підприємство організує зустріч з підприємцями з України.

На запрошення українського посольства та канадського дипломата в Україні, Міністра Співпраці Парламенту Канади, Канадського Посла в Україні, Канадського Консула в Торонто, Канадського Консула в Києві.

Підприємство організує зустріч на тему: «Співпраця між підприємствами».

Співпраця між підприємствами України та Канади.

Місце: Торонто, м. Торонто, Канада, м. Торонто, Канада

Телефон: +1 416 491-00-01
Телефон: +1 416 491-00-02
Електронна пошта: tolerance@kmd.ca
Вебсайт: www.kmd.ca
Facebook: www.facebook.com/kmdca

Центр ТОЛЕРАНТНОС

Проект «ЗДОРОВИЙ ДЕНЬ»

Місце зустрічей: Торонто, Канада



Мікропроект “Безбар’єрне місто”

(Доступність та інклюзивність міських масових заходів для людей з обмеженими можливостями)

Автор мікропроєкту:

ХОМГО “Територія”

Суму співфінансування з міського бюджету було зменшено.

Загальний бюджет мікропроєкту

(після змін), грн.: 82 000,0, з них

Міський бюджет, грн.: 65 000,0

Власний внесок, грн.: 17 000,0

Станом на 01.01.2019 року мікропроект повністю реалізовано, але з незначними відхиленнями від умов Програми.

З міського бюджету здійснено співфінансування у повному обсязі. Власний внесок підтверджено на суму 17 000,0 грн., згідно з кошторисом.

Мета мікропроєкту

Надати змогу людям з фізичними вадами відвідувати масштабні культурні заходи та відчувати себе рівноцінною громадою міста. Змінити стереотип ставлення суспільства до людей з особливими потребами.

Результати реалізації мікропроєкту

1. Встановлено спеціальні платформи для людей з особливими потребами під час проведення масових заходів у місті (фестиваль “Республіка” (2 платформи), День Незалежності (1 платформа) та День міста (1 платформа).
2. Створено 2 мурали на соціальну тематику інклюзії та безбар’єрності, а також пофарбовано стіни приміщення ГО “Товариство молоді з інвалідністю “Перспектива”.



Першочергова загальна сума реалізації мікропроєкту становила – 112 000,0 грн., з них кошти міського бюджету – 95 000,0 грн., власний внесок – 17 000,0 грн.

Однак, під час укладання договору, суму співфінансування з міського бюджету було зменшено на 30 000,0 грн., за статтями витрат:


– “Оренда платформи для інвалідів”, мікропроект був реалізований на 3 заходах (планувалося 4);

– “Автобус для транспортування інвалідів”, був забезпечений безкоштовно міською радою;

– “Риштування для нанесення малюнку”, використано 10 000,0 грн. замість 27 000,0 грн.

Таким чином, загальна сума реалізації мікропроєкту склала – 82 000,0 грн., з них: кошти міського бюджету – 65 000,0 грн.; власний внесок залишився незмінним – 17 000,0 грн.

У звіті ХОМГО “Територія” було зазначено статтю витрат, яка кошторисом мікропроєкту не передбачалася. Так, кошти з міського бюджету у сумі 100,0 грн. були використанні як комісія за обслуговування рахунку ХОМГО “Територія” за вересень 2018 року.



Мікропроект “Знищення реклами та пропаганди наркотиків та застереження її появи”



Автор мікропроєкту:

Ініціативна група громадян

Реалізацію мікропроєкту здійснювало управління житлово-комунального господарства.

Загальний бюджет мікропроєкту,

грн.: 7 800,0, з них

Міський бюджет, грн.: 6 200,0

Власний внесок, грн.: 1 600,0

Станом на 01.01.2019 року мікропроект повністю реалізовано, але з незначними відхиленнями від умов Програми.

З міського бюджету здійснено співфінансування у повному обсязі. Власний внесок ініціативної групи не підтверджено.



Зі звіту УЖКГ неможливо визначити чи роботи були виконанні у відповідності до кошторису, оскільки надано лише копію договору № 1252 від 26.11.2018 року між замовником (УЖКГ) та підрядником (ПП “Енергооптім”) щодо поточного ремонту малих архітектурних форм – фарбування підпірних стінок та парканів у м. Хмельницькому (знищення реклами та пропаганди наркотиків), в якому вказано, що вартість робіт складає 6 200,0 гривень.

У звіті УЖКГ також нічого не вказано про надання та підтвердження власного внеску ініціативної групи громадян.

Мета мікропроєкту


Боротьба з пропагандою вживання наркотиків. Знищення вуличної реклами наркотиків, спостереження за появою нової та її ліквідація

Результати реалізації мікропроєкту

1. Зменшено кількість реклами з продажу наркотиків, яка розміщена на вулицях міста.
2. За час реалізації мікропроєкту було зменшено кількість реклами на вул. Перемоги №№ 2,3,9,12; вул. Володарського; вул. Курчатова №№ 1/6, 11; пр. Миру №№ 626, 66, 64; вул. Свободи 4а.



проспект
Миру, 64



вулиця
Свободи, 4а



вулиця
Перемоги, 3

Пріоритетний напрям “Здорові мешканці”

Мікропроект “Спортивна медицина”



Автор мікропроєкту:

Ініціативна група громадян

Реалізацію мікропроєкту здійснювало управління охорони здоров'я.

Загальний бюджет мікропроєкту,

грн.: 17 810,0, з них

Міський бюджет, грн.: 14 810,0

Власний внесок, грн.: 3 000,0

Станом на 01.01.2019 року мікропроект повністю реалізовано, але з незначними відхиленнями від умов Програми.

З міського бюджету здійснено співфінансування згідно з кошторисом у повному обсязі.

Власний внесок підтверджено на 3 000,0 грн. відповідно до кошторису.

Мета мікропроєкту

Формування позитивної мотивації засад здорового способу життя у населення.

Облаштування кабінету для проведення електрокардіографічного обстеження з навантаженням та на виконання завдань спортивної медицини, а саме:

- здійснювати лікарське обстеження осіб, які займаються фізкультурою та спортом;
- визначення стану здоров'я і загальної працездатності спортсменів;
- проведення профілактичних та оздоровчих заходів, направлених на зміцнення стану здоров'я спортсменів, підвищення та збереження їх високої працездатності;
- виявлення передпатологічних та патологічних станів;
- вирішення питання щодо допуску до тренувань та змагань.

Результати реалізації мікропроєкту

1. Облаштовано кабінет спортивної медицини (вул. Подільська, 54, міська поліклініка № 1).
2. Закуплено пульсометр, тонометр, кушетку, ваги електронні з ростоміром.



Кошти з міського бюджету витрачено на загальну суму 14 430,0 грн., що на 380,0 грн. менше, ніж було заплановано. Крім цього, наявне незначне відхилення у статтях витрат кошторису замість метроному (1 909,0 грн.) закуплено тонометр електронний на суму 1 200,0 грн., також в мікропроєкті було вказано 2 окремі статті витрат: “Ростомір” (1 000,0 грн.) та “Ваги електронні” (9 524,0 грн.), натомість було закуплено ваги медичні для дорослих RCS-200 з ростоміром електронним на загальну суму 9 500,0 гривень.

Обладнання, що було придбано в рамках мікропроєкту використовується у роботі.

За результатами контрольної перевірки зауваження до мікропроєкту відсутні, бюджетні кошти використані в межах цільового призначення.



Мікропроект “Кімната виходжування недоношених малюків “Поруч з мамою”



Автор мікропроєкту:

ГО “Кабінет допомоги вагітним жінкам та сім’ям з дітьми “Світанок”

Загальний бюджет мікропроєкту,

грн.: 120 920,0, з них

Міський бюджет, грн.: 99 920,0

Власний внесок, грн.: 21 000,0

Станом на 01.01.2019 року мікропроект **не реалізовано**.

З міського бюджету здійснено співфінансування **у повному обсязі**. Власний внесок підтверджено на **24 170,0 грн., що на 3 170,0 грн. більше**, ніж було передбачено кошторисом.

Мета мікропроєкту

Створення комфортної палати із зручностями в Педіатричному відділенні виходжування недоношених дітей Хмельницької міської дитячої лікарні для запровадження методу “Кенгуру”.

Результати реалізації мікропроєкту

Станом на 04.03.2019 року мікропроект **не реалізовано**.

1. **Передбачалося виконання ремонтних робіт в приміщенні ХМДЛ для створення необхідних умов по виходжуванню недоношених малюків.**
2. **Придбано, але не встановлено** двері з прозорим волокном, міжкімнатне вікно, душову кабінку та унітаз, крісло для вигодовування, ліжко з ортопедичним матрацом, пеленальний столик та шафу.
3. **Придбано та встановлено** пральну машину, машину для сушки білизни, холодильник та телевізор, які тимчасово працюють в інших кімнатах ХМДЛ.




Головною метою мікропроєкту є створення кімнати зі зручностями для мам та малюків для впровадження методу “Кенгуру”.

За результатами перевірки встановлено, що мікропроект **виконано не в повному обсязі**, оскільки закуплено лише перелік предметів, які передбачалися кошторисом. Ремонтні роботи **не виконано**, двері, душова кабінка та унітаз **не встановлено**. Крім цього, мікропроектом **передбачалося встановлення міжкімнатного вікна** (надано копію платіжного документу саме на закупівлю вікна), натомість буде встановлено **ширму**. Ліжко з ортопедичним матрацом, крісло для вигодовування, пеленальний столик та шафу комісії не було представлено. Керівником ГО, Голяк О., було усно повідомлено, що все знаходиться на складі.

Крім цього, в статтю витрат “Ремонтні роботи” (внесок “Інші джерела”) включено кошти Хмельницької міської дитячої лікарні, що також є міським бюджетом.

Єдине, що зроблено, це встановлено пральну машину, машину для сушки білизни, холодильник та телевізор, якими наразі користуються всі пацієнти.

За результатами контрольної перевірки встановлено, що реалізація мікропроєкту здійснена з порушеннями умов Програми, оскільки не дотримано терміни його реалізації.



Мікропроект “Школа розвитку “Світанок”



Автор мікропроєкту:

ГО “Кабінет допомоги вагітним жінкам та сім’ям з дітьми “Світанок”

Загальний бюджет мікропроєкту,

грн.: 126 250,0 з них

Міський бюджет, грн.: 97 250,0

Власний внесок, грн.: 29 000,0

Станом на 01.01.2019 року

мікропроект **реалізовано не повністю**.

З міського бюджету здійснено співфінансування **у повному обсязі**.

Власний внесок підтверджено на

29 149,3 грн., що на 149,3 грн.

більше, ніж було передбачено кошторисом.

Мета мікропроєкту

Створення простору для організації, розвитку, самореалізації та звичайного спілкування серед батьків. Привернення уваги на тему відповідального батьківства. Підтримка малозабезпечених батьків.

Результати реалізації мікропроєкту

Станом на 04.03.2019 року мікропроект **реалізовано не повністю**.

1. Передбачалося виконання косметичного ремонту приміщення.
2. Закуплено проектор, екран, крісла мішки, килим водонепроникний, стіл ігровий зі стільцями, комплект дитячих меблів, манеж ігровий, покриття м'яке для підлоги, ігрові набори, настільні ігри, розвиваючі іграшки, товари для розвитку, набори для творчості, декупажу, бодіарту, візок дитячий, дитяче ліжечко, стільчик для годування, стіл розкладний та офісний, стілець офісний, дошку для малювання.
3. Розроблено та надруковано рекламні буклети.



Мікропроект спрямований на створення школи, як освітньо-доступного простору не тільки для мам (школа підтримки материнства, підготовки до пологів, грудного вигодовування тощо), але й для діток та татусів (чаювання та розваги для підтримки батьківства, майстер-класи, тренінги з психологом тощо), а також створення безкоштовного пункту прокату товарів для догляду за дітьми.

ГО був поданий запит до управління комунального майна щодо отримання приміщення в оренду для створення відповідної школи. Вибір ГО зупинився на приміщенні, яке знаходиться на вул. Кам'янецькій, 52. **Дане приміщення є підвальним**, знаходиться в жахливому стані: **грунтове покриття підлоги, стіни цегляні неоштукатурені, труби потребують ремонту. Немає доступу свіжого повітря, оскільки приміщення без вікон та вентиляції. У приміщенні сиро, темно та брудно.**

На момент перевірки була побілена одна кімната. Побілка була здійснена по сирій цеглі. Довготривалість та якість виконаних робіт не велика. Аби привести приміщення до належного стану **косметичного ремонту недостатньо**, потрібно робити **капітальний ремонт** всього приміщення.

Дане приміщення не підходить для створення школи, знаходиться малим діткам та майбутнім мамам там небезпечно.

Зазначені в мікропроекті засоби для ремонту, такі як шпалери, фарба, цемент, пісок, миючі засоби, комісії не були представлені. До того ж, не зрозуміло, де саме у підвалі будуть поклеєні шпалери.

За результатами перевірки комісією зроблено висновок про нецільове використання бюджетних коштів, які передбачалися на ремонт приміщення (20 000,0 гривень).

Меблі та речі, які були придбані в рамках реалізації мікропроекту зберігаються в поліетиленових пакетах та коробках на ґрунтовій підлозі у сирості (крісла-мішки, водонепроникний килим та покриття м'яке для підлоги, візочки, ліжечка з матрацами, стільчики для годування тощо). Використовуються лише офісні стільці та розкладний стіл. Термін експлуатації при таких умовах невеликий.

Однак, варто зазначити, що частину речей надано в тимчасове користування малозабезпеченим сім'ям та сім'ям, які потребують допомоги.

Проектор з екраном та комплектуючими до них зберігається вдома в голови ГО, Голяк О.

За результатами контрольної перевірки встановлено, що реалізація мікропроекту здійснена з грубими порушеннями умов Програми, оскільки не дотримано терміни реалізації та недоцільно використано кошти міського бюджету.





Пріоритетний напрям
“Спортивний
Хмельницький”

Мікропроект “Активна країна”



Автор мікропроєкту:

ГО “Хмельницький Спелеоклуб
“Атлантида”

Загальний бюджет мікропроєкту,

грн.: 147 230,0 з них

Міський бюджет, грн.: 100 000,0

Власний внесок, грн.: 23 000,0

Інші джерела, грн.: 24 230,0

Станом на 01.01.2019 року

мікропроект **реалізовано з порушеннями умов Програми.**

З міського бюджету здійснено співфінансування **у повному обсязі.**

Власний внесок підтверджено на **9 203,0 грн., що на 13 797,0 грн. менше,** ніж було передбачено кошторисом.

Мета мікропроєкту

Популяризація активного відпочинку серед учнівської молоді міста, залучення дітей до занять спортивним туризмом, патріотичне та екологічне виховання, ознайомлення із пам'ятками природи, що знаходяться на Хмельниччині. Шкільний туризм ставить собі за мету фізичне, розумове, моральне, естетичне і трудове виховання учнівської молоді.

Результати реалізації мікропроєкту

1. Взяли участь 220 школярів із 10 шкіл міста (НВО №23, НВО № 28, СЗОШ № 15, СЗОШ № 1, ТБЛ, ЗОШ № 22, НВК № 10, НВК № 6, Хмельницька санаторна школа, ліцей № 17.)
2. Відбулися виїзди до с. Завалля, Кам'янець-Подільського району, де діти відвідували печери, брали участь у різноманітних тренінгах, іграх, вправах тощо. Для учасників було організовано харчування, також усі учасники проєкту отримали пам'ятні сертифікати.



У звіті ГО вказано, що кошти з міського бюджету витрачено на повну суму 100 000,0 грн. у відповідності до статей витрат кошторису мікропроєкту, однак до звіту **не додано копії платіжних документів щодо послуг автоперевезення на суму 2 000,0 гривень.**

Власний внесок ГО підтверджено **на суму 9 203,0, що на 13 797,0 грн. менше,** ніж було передбачено кошторисом, **оскільки відсутні копії платіжних документів щодо послуг автоперевезення на суму 13 800,0 гривень.**



Пріоритетний напрям “Сучасна освіта”

Мікропроект “Дитячий інклюзивний клуб”



Автор мікропроєкту:

ГО “Хмельницька обласна асоціація педагогів “Нове покоління”

Суму співфінансування з міського бюджету було зменшено.

Загальний бюджет мікропроєкту

(після змін), грн.: 138 833,6 з них

Міський бюджет, грн.: 85 611,2

Власний внесок, грн.: 53 222,4

Станом на 01.01.2019 року мікропроект **реалізовано з порушеннями умов Програми.**

З міського бюджету здійснено співфінансування **у повному обсязі (після внесення до нього змін).** Власний внесок підтверджено на **47 999,6 грн., що на 5 222,8 грн. менше,** ніж було передбачено кошторисом.

Мета мікропроєкту

Створення інклюзивного освітнього середовища для дошкільників, підготовка до школи, соціалізація дітей з особливими (порушеннями) психофізичного розвитку, дітей з соціально-вразливих груп, їхніх батьків або опікунів, а також формування позитивного ставлення дітей типового розвитку та їх батьків і адекватної взаємодії.

Психологічний комфорт дітей, повернення впевненості, звільнення від негативних наслідків страху, стресу, важкої та тривалої хвороби, болю, надія на швидше одужання, відчуття нормального та безтурботного дитинства

Результати реалізації мікропроєкту

1. Закуплено харчування для дошкільників.
2. Придбано посудомийну та пральну машини, меблі для логопедичного кабінету, килимове покриття, канцелярські товари, засоби гігієни, побутову хімію, іграшки.



Першочергова загальна сума реалізації мікропроєкту становила – 147 704,0 грн., з них кошти міського бюджету – 94 481,6 грн., власний внесок – 53 222,4 грн.

Однак, під час укладання договору, суму співфінансування з міського бюджету **було зменшено на 8 870,4 грн.** за статтею витрат “Харчування дошкільників”, у зв’язку з тим, що заклад відвідувала менша кількість дітей. Харчування розраховувалося на 24 дитини, а згідно з журналом відвідувань у закладі перебувало в середньому від 16 до 18 дітей. Варто зауважити, що у червні в закладі було зареєстровано 25 дітей, у серпні – 24, вересні – 19, жовтні – 21, листопаді – 20.

За результатами контрольної перевірки встановлено, що визначити вартість харчування на одну дитину неможливо, оскільки відсутнє щоденне меню. За словами керівника ГО, Макогнюк С., сніданки та вечері готуються працівниками ГО, які не володіють знаннями з технології приготування страв, або батьками дітей, якщо в останніх є така можливість.


Обіди замовляються в кафе “Кошик”, яке не є спеціалізованим закладом дитячого харчування. Кожна замовлена порція, яка розрахована на дорослу людину, кафе “Кошик” ділиться на 2-х діток.

На кухні порушено санітарні правила зберігання продуктів харчування, оскільки в холодильнику зберігається харчові відходи та заморожена їжа (каші, макарони тощо), а поряд свіжі продукти.

Також під час перевірки було встановлено, що батьки дітей, які відвідують цей заклад, є членами ГО "Хмельницька обласна асоціація педагогів "Нове покоління" та вносять щомісячні внески у розмірі 2 000,0 грн.

Крім того, частину коштів з міського бюджету **у сумі 9 217,53 грн. було витрачено у невідповідності до кошторису мікропроєкту.** Запиту до комісії щодо внесення змін в кошторис від ГО не надходило. Всі суми, які були заявлені в кошторисі відрізняються від фактично використаних.

Після внесення змін, **власний внесок залишився незмінним – 53 222,4 грн., який не був підтверджений на повну суму.** Під час укладання договору, ГО було надано, копії документів на загальну суму 47 999,6 грн. (34,6 % від загальної вартості мікропроєкту), що на 5 168,0 грн. менше.



Пріоритетний напрям “Місто-підприємець”

Мікропроект “Вільні виробничі приміщення та земельні ділянки міста Хмельницького в 3D”



Автор мікропроєкту:

ГО “Сучасна Україна”

Загальний бюджет мікропроєкту,

грн.: 123 500,0 з них

Міський бюджет, грн.: 100 000,0

Власний внесок, грн.: 23 500,0

Станом на 01.01.2019 року мікропроект **реалізовано**.

З міського бюджету здійснено співфінансування **у повному обсязі**. Власний внесок підтверджено на **23 500,0 грн.** відповідно до кошторису.

Мета мікропроєкту

Розробити сучасний, якісний, доступний та зручний продукт для підприємців та інвесторів міста, котрий допоможе у виборі виробничого приміщення або земельної ділянки під бізнес, економлячи час і ресурси

Результати реалізації мікропроєкту

Здійснюється оновлення віртуального 3D-туру та інтернет-сторінок вільних виробничих приміщень та земельних ділянок, які можуть зацікавити інвестора.