



ЗВІТ
щодо реалізації Програми «Громадські ініціативи»
м. Хмельницького
на 2016-2020 роки
у 2017 році



ЗМІСТ

Вступ	3
Пріоритетний напрямок «Арт-простір Хмельницького»	6
Пріоритетний напрямок «Здорові мешканці».....	14
Пріоритетний напрямок «Спортивний Хмельницький».....	25
Пріоритетний напрямок «Відповідальне місто»	27
Проблемні та нереалізовані проекти	31

ВСТУП

З метою залучення громадськості до процесів місцевого розвитку, створення передумов до громадського діалогу з владою міста, для максимального включення усіх зацікавлених сторін до вирішення ключових проблем у м. Хмельницькому рішенням сесії Хмельницької міської ради від 18.05.2016 року № 7 затверджено Програму «Громадські ініціативи» м. Хмельницького на 2016-2020 роки (далі – Програма), зі змінами внесеними рішенням Хмельницької міської ради від 22.03.2017 р. № 10.

Головним аспектом Програми є підтримка громадських ініціатив, спрямованих на акумуляцію ресурсів міської влади та громадськості для створення базисів сталого соціально-економічного розвитку міста та вирішення конкретних проблем, що його стримують.

Розпорядженням міського голови від 03.06.2016 року № 155-р створено конкурсну комісію по визначенню одержувачів бюджетних коштів, передбачених на реалізацію Програми (далі – конкурсна комісія), до складу якої увійшли представники міської влади, громадських об'єднань, депутати Хмельницької міської ради.

На засіданні конкурсної комісії (17.05.2017 року) було затверджено 8 пріоритетних напрямів реалізації Програми у 2017 році.

<p><i>«Територія твого міста»</i></p> 	<p><i>«Арт-простір Хмельницького»</i></p> 	<p><i>«Спортивний Хмельницький»</i></p> 	<p><i>«Сучасна освіта»</i></p> 
<p><i>«ІТ-Хмельницький»</i></p> 	<p><i>«Здорові мешканці»</i></p> 	<p><i>«Місто-підприємець»</i></p> 	<p><i>«Відповідальне місто»</i></p> 

У першому етапі конкурсу Програми конкурсною комісією розглянуто 40 зареєстрованих проектів. За результатами розгляду відхилено 8 проектів, як такі, що не відповідають умовам та критеріям першого етапу конкурсу.

До другого етапу конкурсу Програми конкурсною комісією допущено 32 проекти. За результатами розгляду цих проектів голосуванням членів конкурсної комісії було сформовано рейтинг проектів, у відповідності до якого визначено 17 переможців конкурсу Програми у 2017 році.

Перелік переможців мікропроектів громадських ініціатив та їх фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету м. Хмельницького затверджені рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 13 липня 2017 року № 498 на загальну суму 1 335,5 тис. гривень.

**Перелік
мікропроектів громадських ініціатив і розміру їх фінансової підтримки за
рахунок коштів бюджету м. Хмельницького**

№ з/п	Назва проекту	Фінансування з бюджету м. Хмельницького, грн.
1	Арт-місто до 30-ої річниці побратимських відносин між Хмельницьким та Модесто	95 000,0
2	Підтримка грудного вигодовування у реанімації та відділеннях патології недоношених та новонароджених дітей Хмельницької міської дитячої лікарні	48 985,0
3	Зд путівник по Проскурову	95 000,0
4	Небесний Проскурів	95 000,0
5	Допомога вагітним жінкам в пологи	96 000,0
6	Я стану здоровою, мамо!	18 936,0
7	Скейтборд фігура «Мінірампа»	98 000,0
8	Центр соціальної допомоги	100 000,0
9	Інформаційно-консультаційний центр у Хмельницькій міській дитячій лікарні	80 100,0
10	Центр розвитку театру «Час Т»	41 650,0
11	Історія нашого міста	61 200,0
12	Мурал «Дерево мрій» по вул. Курчатова, 9	22 700,0
13	Активна країна	100 000,0
14	Соціальні послуги особам, які звільняються з місць позбавлення волі - жителів міста Хмельницький, шляхом створення Громадського центру «Допомога»	100 000,0
15	Інтерактивна дитяча зона «Веселі гірки»	100 000,0
16	Енергозберігаючий міні-комплекс "Сонях"	99 500,0
17	Навчальні семінари для лікарів та пацієнтів у рамках ініціативи «Крок назустріч»	83 4600,0
Всього:		1 335 531,0

Станом на 29.12.2017 року профінансовано **15 проектів** на загальну суму **1 136,0 тис. гривень.**

Крім цього, **2 мікропроекти ініціативних груп громадян передано для реалізації відповідальним виконавцям – виконавчим органам міської ради, відповідно до рішення сесії Хмельницької міської ради від 12.07.2017 року № 3:**

- управлінню житлово-комунального господарства – проект «Енергозберігаючий міні-комплекс «Сонях», фінансування з бюджету міста становить 99,5 тис. грн.;
- департаменту освіти та науки – проект «Інтерактивна дитяча зона «Веселі гірки», фінансування з бюджету міста становить 100,0 тис. гривень.

За інформацією, наданою в офіційних звітах одержувачами бюджетних коштів управлінням економіки міської ради сформовано загальний звіт стану реалізації мікропроектів переможців конкурсу Програми у 2017 році.

За дорученням заступника міського голови управлінням економіки спільно з фінансовим управлінням та управлінням житлово-комунального господарства було здійснено контрольну перевірку мікропроектів переможців Програми у 2017 році, висновки якої представлено на розгляд конкурсній комісії для врахування в роботі у 2018 році.

ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК «АРТ-ПРОСТІР ХМЕЛЬНИЦЬКОГО»

Мікропроект

«Арт-місто до 30-ої річниці побратимських відносин між Хмельницьким та Модесто»

<p>Автор мікропроєкту ХОМГО «Територія»</p> <p>Загальний бюджет мікропроєкту, грн. – 120 000 Міський бюджет, грн. – 95 000 Власний внесок, грн. – 25 000, з них 6 500,0 – внесок донорів</p> <p>Станом на 01.02.2018 року проєкт повністю профінансовано</p>	<p>Мета проєкту</p>	<p>Проєкт спрямований на зміцнення й підтримку дружніх та міжнародних взаємовідносин між містами Хмельницький та Модесто (приурочений святкуванню 30-ої річниці підписання побратимської угоди), а також популяризації подієвого туризму в місті</p>
<p>Результати реалізації проєкту</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Створено мурал на фасаді будинку на вул. Грушевського, 86 2. Проведено концерт від вуличних музикантів та художній пленер на тему сучасного Хмельницького 3. Організовано змагання з вуличних видів спорту серед дітей та підлітків 	

Стан реалізації проєкту

Проєкт реалізований. Кошти з міського бюджету витрачено на загальну суму 95 000 грн., однак не у відповідності до кошторису мікропроєкту.

У звіті, наданим ХОМГО «Територія», вказано суму у 218 грн., як розрахунок за погашення заборгованості за розрахунково-касове обслуговування рахунку ХОМГО «Територія». У зв'язку з цим, управління економіки було направлено офіційний лист ХОМГО «Територія» щодо надання роз'яснень з цього приводу.

У роз'ясненнях, наданих листом ХОМГО «Територія» від 01.02. 2018 р. № 02, повідомляється, що кошти у сумі 200,0 грн. були використанні за розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку, який було відкрито ХОМГО «Територія» для реалізації вищезазначеного проєкту та 18 грн., як комісія за виконання платежів в національній валюті.

Крім цього, у кошторисі мікропроєкту вказано, що вартість розміщення реклами на радіо становитиме 3 700,0 грн. за 7 днів. У звіті вказано, що вартість зазначених послуг становить 4 200,0 грн. за 18 днів.

Також, наявна невідповідність у вартості зазначених послуг за зйомку відеофільму. У кошторисі мікропроєкту вартість зазначених послуг становить 4 550, 0 грн, у звіті – 3 832,0.

Зазначені невідповідності є незначними, адже кошти бюджету міста використано у відповідності до їх цільового призначення.

До звіту надано копії підтверджуючих документів на виконання та проведення зазначених в мікропроекті заходів.

Також ХОМГО «Територія» надано копії підтверджуючих документів на забезпечення власного внеску у сумі 18 500,0 гривень.

Фото реалізації проекту



Мікропроект

«3D путівник по Проскуріву»

<p>Автор мікропроєкту ГО «Сучасна Україна»</p> <p>Загальний бюджет мікропроєкту, грн. – 144 000,0 Міський бюджет, грн. – 95 000,0 Власний внесок, грн. – 49 000,0</p> <p>Станом на 01.02.2018 року проєкт повністю профінансовано</p>	<p>Мета проєкту</p>	<p>Проєкт спрямований на розроблення сучасного, якісного, доступного та цікавого потенційним гостям міста і регіону інформаційного продукту за новітніми технологіями в цифровому форматі, який з висоти пташиного польоту докладно презентуватиме наше місто</p>
<p>Результати реалізації проєкту</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Відзнято понад 200 наземних та небесних панорам міста 2. Зпрограмовано віртуальний 3D тур по місту 3. Зібрано текстову інформацію про об'єкти міста 	

Стан реалізації проєкту

Проєкт реалізований. Кошти з міського бюджету витрачено на загальну суму 95 000 грн. відповідно до кошторису мікропроєкту.

Завдяки мікропроєкту, який включає понад 200 небесних та наземних панорам, місто Хмельницький можна побачити з висоти пташиного польоту, а за допомогою 3D окулярів відчутти ефект присутності.

По кілька примірників окулярів отримали заклади культури Хмельницького, тому помандрувати можна у:

- Музеї-студії фотомистецтва (вул. Проскурівська, 56).
- Кінотеатрі ім. Т. Шевченка (вул. Проскурівська, 40).
- Центральній міській бібліотеці (вул. Подільська, 78).
- Музеї історії міста Хмельницького (вул. Проскурівська, 30).
- Виставковій залі дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (вул. Проскурівська, 67).
- Школі іконопису «Нікош» (вул. Проскурівська, 60).

До звіту надано копії підтверджуючих документів на виконання та проведення зазначених в мікропроєкті заходів.

Також ГО «Сучасна Україна» надано копії підтверджуючих документів на забезпечення власного внеску у сумі 49 000,0 гривень.

Фото реалізації проекту



Мікропроект

«Небесний Проскурів»

<p>Автор мікропроєкту ГО «Сучасна Україна»</p> <p>Загальний бюджет мікропроєкту, грн. – 112 000,0 Міський бюджет, грн. – 95 000,0 Власний внесок, грн. – 17 000,0</p> <p>Станом на 01.02.2018 року проєкт повністю профінансовано</p>	<p>Мета проєкту</p>	<p>Проєкт спрямований на розроблення сучасного, якісного, доступного та цікавого потенційним гостям міста і регіону інформаційного продукту за новітніми технологіями в цифровому форматі, який з висоти пташиного польоту докладно презентуватиме наше місто</p>
	<p>Результати реалізації проєкту</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Відзнято фотоматеріал для створення аеропанорам міста 2. Відібрано фото-, відео-, текстову інформацію по 20 найяскравіших об'єктах міста 3. Створено віртуальний 3D тур по місту 4. Організовано презентацію мікропроєкту

Стан реалізації проєкту

Проєкт реалізований. Кошти з міського бюджету витрачено на загальну суму 95 000 грн. відповідно до кошторису мікропроєкту.

15 грудня 2017 року у арт-галереї Maslo проведено **презентацію проєкту**, на якій організатори запропонували присутнім пройти квест на знання локації міста та прогулятися «Небесним Хмельницьким». Переможець квесту отримав в подарунок 3D окуляри.

До звіту надано копії підтверджуючих документів на виконання та проведення зазначених в мікропроєкті заходів.

Також ГО «Сучасна Україна» надано копії підтверджуючих документів на забезпечення власного внеску у сумі 17 000,0 гривень.

Фото реалізації проєкту

Мікропроект

«Центр розвитку театру «Час Т»

<p>Автор мікропроєкту ГО «Центр розвитку «Час Т»</p> <p>Загальний бюджет мікропроєкту, грн. – 49 000,0 Міський бюджет, грн. – 41 650,0 Власний внесок, грн. – 7 350,0</p> <p>Станом на 01.02.2018 року проєкт повністю профінансовано</p>	<p>Мета проєкту</p>	<p>Створення незалежного театрального центру, за допомогою якого відбуватиметься комунікація між театральними митцями з усього міста та розвиватиметься сегмент незалежного театру, а також залучення до театрального мистецтва, якомога більшої кількості громадян</p>
<p>Результати реалізації проєкту</p>	<p>Створено театральний простір для театральних митців, як професіоналів, так і аматорів, а саме: проведено ремонт приміщення на вул. Проскурівського Підпілля, 71, придбано комп'ютерну техніку, 2 світлодіодні ліхтарі та канцелярські товари.</p> <p>У звіті ГО «Центр розвитку «Час Т» зазначалося, що на території театру відбуваються постійні</p>	

Стан реалізації проєкту

Проєкт реалізований. Кошти з міського бюджету витрачено на загальну суму 41 116,83 грн., що на 533,17 грн. менше, ніж було зазначено у кошторисі мікропроєкту.

Залишок коштів до міського бюджету громадською організацією не повернуто.

Крім цього, відповідно до звіту кошти, які були витрачені на реалізацію проєкту, не відповідають кошторису мікропроєкту. Зокрема:

- кошти у розмірі 380,42 грн. було використано для придбання канцелярських товарів;
- кошти у розмірі 3 865,0 грн. було використано для придбання комп'ютерної техніки (клавіатура, килимок для миші, мишка, бездротовий адаптер, вінчестер);
- кошти у розмірі 1 194,0 грн. було використано для придбання габардин, ниток та шторної тесьми.

Мікропроєктом передбачалася закупівля 20 лавових подушок, світлового та звукового пульта та лічильника на світло. Проте, ГО «Центр розвитку «Час Т» замість вищезгаданих предметів закуплено комп'ютерну техніку, канцелярські товари та габардини з фурнітурою до них.

Також зазначаємо, що до звіту додано підтверджуючі документи власного внеску на суму 6 735,0 грн., що на 615,0 грн. менше, ніж було вказано у кошторисі мікропроєкту.

Громадською організацією надано копії підтверджуючих документів на закупівлю товарів для ремонту, світлодіодної техніки, глядацьких лав, кавроліну, поліграфію та рекламу на телебаченні й радіо.

Фото реалізації проекту



Мікропроект

«Мурал «Дерево Мрій»

Автор мікропроєкту
ГО «Інститут соціокультурного розвитку»

Загальний бюджет мікропроєкту, грн. – 41 350,0

Міський бюджет, грн. – 22 700,0

Власний внесок, грн. – 18 650,0

Станом на 01.02.2018 року проєкт **повністю** профінансовано

Мета проєкту	Мікропроект спрямований на трансформацію громадського простору на території школи мистецтв «Райдуга» та ДНЗ № 35, шляхом створення об'єкту монументального мистецтва
Результати реалізації проєкту	Нанесено мурал на стіні насосної станції

Стан реалізації проєкту

Проєкт реалізований. Кошти з міського бюджету витрачено на загальну суму 20 030 грн., що на 2 670,0 грн. менше, ніж було зазначено у кошторисі мікропроєкту.

Залишок коштів **у сумі 2 670,0 грн.** повернуто до міського бюджету громадською організацією «Інститут соціокультурного розвитку».

До звіту надано копії підтверджуючих документів на виконання та проведення зазначених в мікропроєкті заходів. Проте, наявна різниця у ціні та кількості банок фарби, що було вказано у кошторисі мікропроєкту та у звіті.

Крім того, у звіті громадської організації було вказано, що навколо муралу облаштовано зелену зону, однак під час спільної перевірки, облаштованої зеленої зони не було виявлено.

Також, до звіту ГО «Інститут соціокультурного розвитку» **не надано** копії підтверджуючих документів на забезпечення власного внеску. Однак, під час укладання договору на отримання коштів із міського бюджету ГО «Інститут соціокультурного розвитку» були надані документи, що підтверджують власний внесок на загальну суму **18 650,0 гривень**.

Фото реалізації проєкту

ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК «ЗДОРОВІ МЕШКАНЦІ»

Мікропроект

«Підтримка грудного вигодовування у реанімації та відділеннях патології недоношених та новонароджених дітей Хмельницької міської дитячої лікарні»

Автор мікропроєкту
ГО «Кабінет допомоги вагітним жінкам та сім'ям з дітьми «Світанок»

Загальний бюджет мікропроєкту, грн. – 57 985,0

Міський бюджет, грн. – 48 985,0
Власний внесок, грн. – 9 000,0

Станом на 01.02.2018 року проєкт **повністю** профінансовано

Мета проєкту	Підтримка жінки у її прагненні вигодовувати грудним молоком своєї дитини і зробити сприятливим та комфортними для цього умови в Хмельницькій міській дитячій лікарні
Результати реалізації проєкту	Для створення комфортних умов перебування малюків та матусь у Хмельницькій міській дитячій лікарні: - проводиться ремонт майбутньої кімнати; - закуплено 2 холодильники міні, мікрохвильову піч, праску, дошку для прасування, офісний диван, 20 розкладних стільців, журнальний стіл, пеленатор для малюків, 2 електронних та 5 механічних молоковідсмоктувачі, 2 стерилізатора для мікрохвильової печі, 2 електронних стерилізатора, 10 скляних пляшечок, 4 упаковки пакетів для зберігання грудного молока, матрац для пеленатора, вагу електронну

Стан реалізації проєкту

Проєкт реалізований. Кошти з міського бюджету витрачено на загальну суму 48 985 грн., однак не у відповідності до кошторису мікропроєкту.


Кошторис мікропроєкту передбачав закупівлю 1 холодильника на суму 8 300,0 гривень. У звіті, поданим ГО «Кабінет допомоги вагітним жінкам та сім'ям з дітьми «Світанок» вказано 2 холодильники на загальну суму 8 300,0 гривень.

Зазначені невідповідності є незначними, адже кошти бюджету міста використано у відповідності до їх цільового призначення.

До звіту надано копії підтверджуючих документів на виконання та проведення зазначених в мікропроєкті заходів.

Проте, до звіту ГО **не надано** копії підтверджуючих документів на забезпечення власного внеску. Однак, під час укладання договору на отримання коштів із міського бюджету ГО були надані документи, що підтверджують закупівлю канцелярських товарів, наглядних посібників та оплату поліграфічних послуг на загальну суму 9 135,62 гривні.

Фото реалізації проекту



Мікропроект

«Допомога вагітним жінкам в пологах»

<p>Автор мікропроєкту ГО «Кабінет допомоги вагітним жінкам та сім'ям з дітьми «Світанок»</p> <p>Загальний бюджет мікропроєкту, грн. – 116 000,0 Міський бюджет, грн. – 96 000,0 Власний внесок, грн. – 20 000,0</p> <p>Станом на 01.02.2018 року проєкт повністю профінансовано</p>	<p>Мета проєкту</p>	<p>Організація соціально-психологічної, юридичної, гуманітарної та матеріальної допомоги вагітним жінкам та породіллям, які опинилися у кризових ситуаціях</p>
	<p>Результати реалізації проєкту</p>	<p>1. Укомплектовано 90 сумок в пологах 2. В комплект кожної сумки входить: підкладна пелюшка (розмір 60 см x 90 см) та 2 підкладні пелюшки (розмір 60 см x 60 см), пелюшка ситець, підгузки, вологі серветки, паперові рушники, туалетний папір, масло дитяче, дитяче мило рідке, палички ватні дитячі, ватні диски, крем під підгузок, засоби для жіночої гігієни, комплект дитячий байка, костюм дитячий велюровий, льоля дитяча, шкарпетки дитячі махрові, халат жіночий, нічна жіноча сорочка, носки жіночі махрові 3. Виготовлено поліграфічну продукцію (інформаційні буклети) Окрім цього, закуплено пакети великі сміттєві та пакувальні (1 000,0 грн.) та пакети пакувальні (23,4 грн.), які кошторисом мікропроєкту непередбачені 3 моменту реалізації проєкту сумки для пологів отримали 77 породіль.</p>

Стан реалізації проєкту

Проект реалізований. Кошти з міського бюджету витрачено на загальну суму 95 864,5 грн., що на 135,5 грн. менше, ніж передбачалося кошторисом мікропроєкту. Кошти до міського бюджету ГО не повернуті.


3 моменту реалізації проєкту сумки для пологів отримали 77 породіль.

Також, у звіті є стаття витрат, яка кошторисом мікропроєкту не передбачалася, а саме – закупівля пакетів сміттєвих та пакувальних на суму 1 000,0 грн. та пакетів пакувальних на суму 23,4 гривні.

У звіті надано копії підтверджуючих документів на закупівлю товарів та виготовлення поліграфії на вищезгадану суму.

Проте, до звіту ГО **не надано** копії підтверджуючих документів на забезпечення власного внеску. Однак, під час укладання договору на отримання коштів із міського бюджету ГО були надані документи, що підтверджують закупівлю канцелярських товарів, офісних меблів, стендів та комп'ютерної техніки на загальну суму 28 274,8 гривні. Під час спільної перевірки було виявлено, що комп'ютерна техніка, офісні меблі та стенди на баланс ГО не встановлено.

Фото реалізації проекту



Мікропроект

«Я стану здоровою, мамо!»

Автор мікропроєкту
Хмельницький фонд
соціального захисту та
реабілітації інвалідів з
дитинства

Загальний бюджет
мікропроєкту, грн. –
22 278,0

Міський бюджет, грн. –
18 936,3

Власний внесок, грн. –
3 342,0

Станом на 01.02.2018
року проєкт **повністю**
профінансовано

Мета проєкту

Організація послуг з фізичної
реабілітації для інвалідів з дитинства з
розумовою відсталістю. Надати
можливості іншим громадським
організаціям, реабілітаційним центрам
перейняти практичний досвід щодо
надання реабілітаційних послуг

Результати реалізації проєкту

Облаштовано масажний кабінет та
тренажерний куточок

Закуплено масажний стіл, 2
велотренажери магнітні та 6 фітболів з
насосом

Стан реалізації проєкту

Проєкт реалізований. Кошти з міського бюджету витрачено на загальну суму 18 936,0 грн. у відповідності до кошторису мікропроєкту.

У звіті надано копії підтверджуючих документів на закупівлю спортивного обладнання, передбаченого кошторисом мікропроєкту.

До звіту додано копії підтверджуючих документів власного внеску на загальну суму 3 350, 0 грн, що на 8,0 грн. більше, ніж передбачалося кошторисом мікропроєкту.

Фото реалізації проєкту



Мікропроект

«Інформаційно-консультаційний центр у Хмельницькій міській дитячій лікарні»

Автор мікропроекту
ГО «Група підтримки грудного вигодовування «Щасливе материнство»

Загальний бюджет мікропроекту, грн. – 96 640,0

Міський бюджет, грн. – 80 100,0

Власний внесок, грн. – 16 540,0

Станом на 01.02.2018 року проект **повністю** профінансовано

Мета проекту

Створення комфортних умов перебування у медичному закладі, а саме:

- створення дитячих зон для непомітного очікування своєї черги;
- трансляції для батьків;
- створення простору підтримки для годуючих мам – Молочний Лекторій;
- створення тренінгової кімнати.

Результати реалізації проекту

Закуплено 2 рідкокристалічні монітори, ноутбук, МФУ, проектор, екран, фліп-чарт, 8 крісел груш, 2 столи для піщаної терапії, 30 розмальовок, офсетний папір (8 шт.), 12 наборів фломастерів та кольорових олівців, 20 одиниць канцелярії, 2 дитячі килимки, 2 двосторонніх мольберти, 4 дитячих розкладних стільчики та 2 комплекти дитячих столів та стільчиків.

Стан реалізації проекту

Проект реалізований. Кошти з міського бюджету витрачено на загальну суму 71 708,14 грн., що на 8 391,86 грн. менше, та не у відповідності до кошторису мікропроекту.

Однак, ГО «Група підтримки грудного вигодовування «Щасливе материнство» самостійно вказано на розбіжності у вартості статті витрат, які були заплановані за кошторисом мікропроекту, та реально витраченими коштами за статтями витрат, які зазначені у звіті.


У звіті надано копії підтверджуючих документів на закупівлю товарів та обладнання на вищезгадану суму.

Проте, надивлячись на розбіжності, кошти бюджету міста використано у відповідності до їх цільового призначення.

Залишок коштів у сумі 9 055,0 грн., що на 663,14 грн. більше, повернуто ГО «Група підтримки грудного вигодовування «Щасливе материнство» до міського бюджету.

ГО надано копії підтверджуючих документів на власний внесок на загальну суму 16 540,0 грн.

Фото реалізації проекту



Мікропроект

«Навчальні семінари для лікарів та пацієнтів у рамках ініціативи «Крок назустріч»

<p>Автор мікропроєкту ГО «Група підтримки грудного вигодовування «Щасливе материнство»</p> <p>Загальний бюджет мікропроєкту, грн. – 98 460,0 Міський бюджет, грн. – 83 460,0 Власний внесок, грн. – 15 000,0</p> <p>Станом на 01.02.2018 року проєкт повністю профінансовано</p>	<p>Мета проєкту</p>	<p>Мета проєкту полягає у якісних змінах підходів до лікування як лікарями, так і розуміння цього процесу пацієнтами. Введення в нашому місті поняття «доказової медицини», яку підтримує увесь світ. Покращення якості медичного обслуговування у м. Хмельницькому</p>
	<p>Результати реалізації проєкту</p>	<p>Проведено 2 семінари та круглий стіл: - 18.11. 2017 р. семінар «Вся правда про щеплення» - 25.11.2017 р. семінар «Комерційні діагнози у гінекології» - 28.12.2017 р. круглий стіл «Гострі респіраторні захворювання: антибіотики, гомеопатія, ліки з недоведеною ефективністю. Як відновити довіру пацієнта»</p>

Стан реалізації проєкту

Проєкт реалізований. Кошти з міського бюджету витрачено на загальну суму 10 311,0 грн., що на 73 149,00 грн. менше.

Кошти у сумі 73 169,0 грн., що на 20,0 грн. більше, повернуто ГО «Група підтримки грудного вигодовування «Щасливе материнство» до міського бюджету.

У звіті надано копії підтверджуючих документів на закупівлю канцтоварів та оплати послуг з організації семінарів (проїзд спікерів та харчування, поліграфія) на суму 10 311,0 гривень.

ГО «Група підтримки грудного вигодовування «Щасливе материнство» надано копії підтверджуючих документів власного внеску на **загальну суму 3 000,0 гривень**.

Фото реалізації проекту



Мікропроект

«Соціальні послуги особам, які звільняються з місць позбавлення волі – жителів міста Хмельницький, шляхом створення Громадського центру «Допомога»

<p>Автор мікропроекту Хмельницький обласний благодійний фонд «СІОН»</p> <p>Загальний бюджет мікропроекту, грн. – 118 000,0 Міський бюджет, грн. – 100 000,0 Власний внесок, грн. – 18 000,0</p> <p>Станом на 01.02.2018 року проект повністю профінансовано</p>	<p>Мета проекту</p>	<p>Надання матеріальної, фінансової, організаційної та іншої допомоги і сприяння соціальній реабілітації та адаптації людей, які перебувають у місцях позбавлення волі, їх родинам, працівникам установ пенітенціарної системи, алко- та наркозалежним, ВІЛ-інфікованим та людям з особливими потребами, у тому числі тим, які потребують сторонньої допомоги</p>
	<p>Результати реалізації проекту</p>	<p>Придбано сантехніку (кухонна мийка, душовий бокс), побутову техніку (пральна машина, мікрохвильова піч, праска, мультиварка, телевізор, ноутбук, кухонна панель, витяжка, чайник), засоби гігієни (порошок, зубна паста, шампунь, мило) Здійснено поточний ремонт приміщення Закуплено медикаменти та оплачено комунальні послуги Виготовлено поліграфічну продукцію</p>

Стан реалізації проекту

Проект реалізований. Кошти з міського бюджету витрачено на загальну суму 100 000,0 гривень відповідно до кошторису мікропроекту.

До звіту надано копії підтверджуючих документів на виконання та проведення зазначених в мікропроекті заходів.

Також Хмельницький обласний благодійний фонд «СІОН» надано копії підтверджуючих документів на забезпечення власного внеску у сумі 18 000,0 гривень.

Фото реалізації проекту



ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК «СПОРТИВНИЙ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»

Мікропроект

«Скейт-борд фігура «Мінірампа»

<p>Автор мікропроєкту Філіал ГО «Асоціація скейтбордингу України» в Хмельницькій області</p> <p>Загальний бюджет мікропроєкту, грн. – 120 000,0 Міський бюджет, грн. – 98 000,0 Власний внесок, грн. – 22 000,0</p> <p>Станом на 01.02.2018 року проєкт повністю профінансовано</p>	<p>Мета проєкту</p>	<p>Популяризація та розвиток скейтбордингу в м. Хмельницькому, як Олімпійського виду спорту, залучення молоді до здорового, спортивного способу життя</p>
	<p>Результати реалізації проєкту</p>	<p>Закуплено будівельні матеріали для монтажу фігури, а саме: фанеру, оплата послуг з доставки фанери, дошки, брус, лак та будівельні інструменти (рулетка вимірвальна, маркер, подовжувач, шурупи, вогнезахисний імпрегнат, валик, окуляри захисні, свердло по дереву)</p>

Стан реалізації проєкту

Станом на 01.02.2018 року проєкт не реалізовано, але профінансовано з міського бюджету на суму 98 000,0 грн., однак не у відповідності до кошторису мікропроєкту, зокрема:

- у кошторисі мікропроєкту передбачалося придбання 64 листів фанери на загальну суму 58 390, 0 грн., у звіті зазначено 77 листів на загальну суму 57 901,74;
- у кошторисі мікропроєкту передбачалося придбання 130 шт. бруса на загальну суму 16 000, грн., у звіті зазначено 9 шт. бруса на загальну суму 5 688, 0 гривень;
- у кошторисі мікропроєкту передбачалося придбання кріплення (шурупів, болтів, гайок) на загальну суму 4 100,0 грн., у звіті зазначено придбання витратних матеріалів (кола пелюсткового, рулетки вимірвальної, маркері, подовжувача, захисних окулярів, свердла по дереву, валика, вогнегасного імпрегнату) на загальну суму 7 634,7 грн.;

Кошти з міського бюджету витрачено на загальну суму 97 024,44 грн., що на 975,56 грн. менше, ніж було зазначено у кошторисі мікропроєкту.

Станом на 19.02. 2018 р. залишок коштів до міського бюджету громадською організацією **не повернуто.**

Крім цього, за словами керівника філіалу ГО «Асоціація скейтбордингу України» в Хмельницькій області будуть повернуті кошти до міського бюджету, які планувалося витратити на виконання проєкту фігури у сумі 4 500,0 гривень.

09.02.2018 р. відбулася перевірка стану реалізації проєкту представниками Хмельницької міської ради. За результатами перевірки ГО були надані

підтверджуючі документи на закупівлю дерев'яного бруса (5 688,0 грн.), дошки (10 800,0 грн.), лаку (5 000,0 грн.) та саморізів (400,5 грн.).

Також зазначаємо, що в звіті **немає підтверджуючих документів** щодо власного внеску, сума якого становить 22 000,0 грн. Однак, під час укладання договору на отримання коштів із міського бюджету ГО був наданий попередній кошторис витрат на послуги з будівництва скейтборд фігури на загальну вартість 22 000,0 гривень.

Фото реалізації проекту



ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК «ВІДПОВІДАЛЬНЕ МІСТО»

Мікропроект

«Центр соціальної допомоги»

<p>Автор мікропроєкту Хмельницька іудейська релігійна громада</p> <p>Загальний бюджет мікропроєкту, грн. – 459 000, 0 Міський бюджет, грн. – 100 000,0 Власний внесок, грн. – 359 000,0, з них 284 000,0 – внесок донорів</p> <p>Станом на 01.02.2018 року проєкт повністю профінансовано</p>	<p>Мета проєкту</p> <p>Результати реалізації проєкту</p>	<p>Створення та обладнання сучасної соціальної установи нового покоління, що буде здатна вирішувати соціальні питання мешканців міста, а також працювати на користь малозахищених верств населення міста Хмельницького, розвивати громадське суспільство, вкорінювати толерантність та інтегрувати культуру. Центр сприятиме відродженню та розвитку єврейської культури та релігійного піднесення членів громади, а також слугуватиме центром міжкультурного обміну</p> <p>Закуплено радіатори, труби та обладнання, які необхідні для монтажу системи опалення</p>
--	--	--

Стан реалізації проєкту

Проєкт реалізований. Кошти з міського бюджету витрачено на загальну суму 100 000 гривень у відповідності до кошторису мікропроєкту.

У звіті надано копії підтверджуючих документів на закупівлю матеріалів та обладнання для монтажу системи опалення, передбачених кошторисом мікропроєкту.

До звіту додано копії підтверджуючих документів власного внеску на загальну суму 80 073,12 грн, що на 5 073,12 грн. більше, ніж передбачалося кошторисом мікропроєкту.

Фото реалізації проекту



Мікропроект

«Активна країна»

Автор мікропроєкту
Хмельницька обласна
громадська
організація
«Спелеологічний клуб
«Атлантида»

Загальний бюджет
мікропроєкту, грн. –
139 800, 0

Міський бюджет, грн. –
100 000,0

Власний внесок, грн. –
39 800,0, з них 16 800,0
– внесок донорів

Станом на 01.02.2018
року проєкт **повністю**
профінансовано

**Мета
проєкту**

Популяризація активного відпочинку серед учнівської молоді міста, залучення дітей до занять спортивним туризмом, патріотичне та екологічне виховання, ознайомлення із пам'ятками природи, що знаходяться на Хмельниччині. Шкільний туризм ставить собі за мету фізичне, розумове, моральне, естетичне і трудове виховання учнівської молоді

**Результати
реалізації
проєкту**

У мікропроєкті взяли участь 200 школярів із 6 шкіл міста, а саме: НВК № 6, 7, 10 ЗОШ № 22, 29 та ліцей № 17. Відбулися виїзди до с. Завалля, Кам'янець-Подільського району, де діти відвідували печери, брали участь у різноманітних тренінгах, іграх, вправах тощо. Для учасників було організовано харчування. А також усі учасники проєкту отримали пам'ятні сертифікати

**Стан реалізації
проєкту**

Проєкт реалізований. Відповідно до звіту кошти з міського бюджету витрачено на загальну суму 100 000,0 грн.

Однак, відповідно до копій платіжних доручень, на рахунок ХСК «Атлантида» було перераховано 95 000,0 грн. з міського бюджету, з них:

- 60 000,0 грн. – для організації інших видів та розваг;
- 35 000,0 грн. – прокат спорядження.

Разом з цим, зазначаємо, що ХСК «Атлантида» не надано копії платіжного доручення ще на 5 000,0 грн., отриманих з міського бюджету.

Крім цього, повідомляємо, що у кошторисі мікропроєкту зазначалося, що оплата послуг з автоперевезення буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету та власного внеску ХСК «Атлантида» у розмірі 10 000,0 грн. та 3 000,0 грн. відповідно. У копії платіжного доручення від 08.12.2017 р. зазначається, що на рахунок ХКП «Електротранс» було перераховано кошти у сумі 18 428,86 грн., з них, відповідно до звіту, 8 428,86 – власний внесок ХСК «Атлантида». Разом з тим, у звіті не надано копії платіжного доручення на фінансування 10 000,0 грн. для оплати послуг з автоперевезення.

У звіті надано копії підтверджуючих документів на виконання заходів, передбачених кошторисом мікропроєкту.

До звіту додано копії підтверджуючих документів власного внеску на загальну суму 22 770, 0 грн, що на 230,0 грн. менше, ніж передбачалося кошторисом мікропроєкту.

Фото реалізації проекту



ПРОБЛЕМНІ ТА НЕРЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ

Мікропроект

«Інтерактивна дитяча зона «Веселі гірки»

<p>Автор мікропроекту Ініціативна група громадян</p> <p>Загальний бюджет мікропроекту, грн. – 118 000, 0 Міський бюджет, грн. – 100 000,0 Власний внесок, грн. – 18 000,0</p> <p>Станом на 01.02.2018 року проект повністю профінансовано</p>	<p>Мета проекту</p>	Створення інтерактивної ігрової зони «Веселі гірки» на якій дитина буде почувати себе вільно, безпечно, в гармонії з собою та природою
	<p>Заходи мікропроекту</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Створення дитячої інтерактивної ігрової зони, як безпечного та комфортного середовища для проведення вільного часу дітей 2. Формування сталого розвитку підростаючого покоління, адже у грі діти можуть спілкуватися, обмінюватися інформацією тощо 3. Проведення інформаційної кампанії з висвітлення та результатів проекту

Стан реалізації проекту

Відповідно до рішення сесії Хмельницької міської ради від 12.07.2017 р. № 3 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік» здійснено перерозподіл коштів міського бюджету, відповідно до якого збільшено призначення головному розпоряднику коштів – департаменту освіти та науки на суму 100 000,0 грн. для реалізації вищезазначеного проекту.

У листі наданим департаментом освіти та науки від 09.01.2018 року № 01-23/67 вказано, що реалізувати зазначений мікропроект не можливо, оскільки він передбачає будівництво нового об'єкта, що суперечить основній діяльності закладів освіти. Також облаштування такого майданчика, порушує вимоги Державних будівельних норм України (висота ската гори не повинна перевищувати 2,5 м, а за вказаним мікропроектом передбачається – 4 м)


Мікропроект
**«Енергозберігаючий мінікомплекс
«Сонях»**

Автор мікропроекту Ініціативна група громадян Загальний бюджет мікропроекту, грн. – 155 500, 0 Міський бюджет, грн. – 99 500,0 Власний внесок, грн. – 56 000,0 Станом на 01.02.2018 року проект повністю профінансовано	Мета проекту	Облаштування креативного загальнодоступного енергозберігаючого мінікомплексу в спальному районі
	Заходи мікропроекту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Підготовчі роботи 2. Придбання необхідних матеріалів 3. Заливка фундаменту 4. Мощення тротуарною плиткою 5. Виготовлення інсталяції «Сонях» 6. Монтаж інсталяції «Сонях» 7. Виготовлення та монтаж квіткових клумб 8. Вертикальне озеленення, підсів трави, висадка дерев 9. Виготовлення та монтаж лавок 10. Підключення сонячних батарей до інсталяції 11. Встановлення безпроводної зарядки з USB-портом, 200 V з антивандальним захистом

Стан реалізації проекту

Відповідно до рішення сесії Хмельницької міської ради від 12.07.2017 р. № 3 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік» здійснено перерозподіл коштів міського бюджету, відповідно до якого збільшено призначення головному розпоряднику коштів – управлінню житлово-комунального господарства на суму 99 500,0 грн. для реалізації вище зазначеного проекту.

У листі наданим управлінням житлово-комунального господарства від 09.01.2018 року № 14-14-1721 вказано, що реалізувати зазначений мікропроект не можливо, тому що перелік робіт, які необхідно було виконати не підпадають під номенклатуру робіт Наказу № 154 від 23.09.2003 р. Міністерства з питань житлово-комунального господарства, який є обов'язковим для управління житлово-комунального господарства.

Однак, для забезпечення мешканців міста необхідними для комфортного проживання зручностями, УЖКГ, в межах бюджетних призначень, передбачених на благоустрій міста, виконано роботи з капітального ремонту тротуару на вул. Курчатова, 5/4 на загальну суму 96 720,99 грн.

Фото виконаних робіт




Мікропроект
«Історія нашого міста»

Автор мікропроекту ГО «Центр стратегічних ініціатив» Загальний бюджет мікропроекту, грн. – 72 000, 0 Міський бюджет, грн. – 61 200,0 Власний внесок, грн. – 10 800,0 Станом на 01.02.2018 року проект повністю профінансовано	Мета проекту	Створення низки історико-культурних об'єктів (стендів), які слугуватимуть у якості музею під відкритим небом
	Заходи мікропроекту	1. Погодження проекту: УЖКГ, УПЕКБМ, ДА 2. Добір текстів та історичних фотографій для 12 стендів з історією міста Хмельницького 3. Переклад текстів на англійську мову 4. Дизайн стендів 5. Виготовлення вуличних стендів на вулицях міста

Стан реалізації проекту

Станом на 19.02.2018 року проект не реалізовано, але профінансовано з міського бюджету на загальну суму 61 200,0 грн.

22.01.2018 року на адресу управління економіки було надано ГО лист-прохання про продовження термінів реалізації мікропроекту до кінця лютого 2018 року, у зв'язку з тривалим терміном виготовлення металевих конструкцій до стендів.

У короткому листі, який було також надано ГО 22.01.2018 року, зазначалося, що власний внесок ГО становить 10 800,0 грн. Кошти у сумі 72 000,0 грн. перераховано ПП «Рекламна агенція «Простір» для виготовлення вуличних стендів, копія платіжного доручення була надана ГО.

Крім цього, ГО повідомила, що підготовлено дизайн-макети 12 вуличних стендів, узгоджено їх місця розташування з УЖКГ та відредаговано англійський переклад тексту.